

2021—2022 年度现代农业发展专项资金 绩效评价报告

湘楚天专审字〔2023〕第 167 号

项目名称：2021—2022 年度现代农业发展专项资金

主管部门：湖南省农业农村厅

组织单位：湖南省财政厅

实施机构：湖南楚天有限责任会计师事务所

2023 年 11 月



2021—2022 年度现代农业发展专项资金 绩效评价报告

湘楚天专审字（2023）第 167 号

为认真落实省人大财经委、常委会预算工委关于加强对重要专项资金“二问四评”工作的有关要求，扎实推进“绩效管理提升年”行动，掌握 2021-2022 年度现代农业发展专项资金使用管理情况及取得的效果，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）精神和《湖南省财政厅关于开展 2023 年事前绩效评估和财政绩效评价工作的通知》要求，省财政厅组织湖南楚天有限责任会计师事务所成立了绩效评价工作组，于 2023 年 4 月至 7 月对 2021-2022 年度现代农业发展专项资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金政策背景

2021 年，国务院《“十四五”推进农业农村现代化规划》中明确，“三农”工作是全面建设社会主义现代化国家的重中之重，对农业农村现代化发展提出了更高要求。湖南省政府全面响应号召，制定了《湖南省“十四五”农业农村现代化规划》，提出“十四五”时期，坚持农业农村优先发展，持续推进“六大强农”行动，加快提升优势特色千亿产业全产业链现代化水平，全面推进乡村产业、



人才、文化、生态、组织振兴，促进农业全面升级，为建设现代化新湖南提供重要支撑。

（二）专项资金安排情况

2021-2022 年度共安排现代农业发展专项资金 19.09 亿元、项目 2921 个；其中，2021 年度安排专项资金 10.92 亿元（含中央资金 7934 万元）、项目 1651 个，2022 年度安排专项资金 8.17 亿元（涉密项目资金 635 万元、与中央转移支付统筹使用资金 1.25 亿元）、项目 1270 个。2021 年度现代农业发展专项包括五个支出方向，其中产业兴旺与融合发展 27051 万元、农业生产与保障服务 56699.41 万元、千亿产业发展与壮大 10000 万元、体系能力建设与补短板 13665.59 万元、重要农产品稳产保供 9718 万元。2022 年度现代农业发展专项包括四个支出方向，其中，重要农产品稳产保供 15216 万元，涉及项目 421 个；产业兴旺与融合发展 11660 万元，涉及项目 113 个；农业生产保障与服务 29945 万元，涉及项目 551 个；体系能力建设与补短板 11783 万元，涉及项目 185 个。

鉴于 2022 年已对专项资金开展了 2019-2021 年度三年整体绩效评价，按照充分利用以往年度绩效评价结果的原则，本次绩效评价重点关注 2022 年度专项资金 6.86 亿元（不包括涉密项目资金 635 万元、与中央转移支付统筹使用资金 1.25 亿元），同时对 2021 年度绩效评价发现问题整改情况进行核查。2021 年度资金绩效评价情况引自《2019-2021 年度现代农业发展专项资金绩效评价报



告》。

（三）专项资金现场评价情况

2021—2022 年度现代农业发展专项现场评价随机抽取 1253 个项目，涉及财政资金总额为 74853 万元。经统计，截至各年评价日专项资金实际拨付 72114.92 万元，市县资金拨付率为 96.34%；实际支出 48209.23 万元，资金执行率为 66.85%；用于项目支出 48092.47 万元，占实际支出的 99.76%，用于非项目支出 118.76 万元，占实际支出的 0.24%。其中：

2021 年度现场评价随机抽取了 824 个项目、涉及资金 40841.9 万元，分别占 2021 年度项目总数的 49.91%、资金总额的 35.88%；共抽查省农业农村信息中心、省农业技术推广总站 2 个省直单位，长沙市、株洲市、衡阳市、岳阳市、常德市、张家界市、怀化市、娄底市和湘西自治州（涵盖长沙县、望城区、溇口区等 31 个县区）。截至绩效评价日 2022 年 6 月 30 日，2021 年度专项资金实际到位 38111.82 万元，市县资金拨付率为 93.32%；实际支出 24005.2 万元，资金执行率为 62.99%；未支出资金 16836.7 万元。专项资金用于项目直接支出 24003.58 万元，用于非项目支出 1.62 万元。

2022 年度现场评价随机抽取了 429 个项目、涉及资金 34011.1 万元，分别占 2022 年度项目总数的 33.78%、资金总额的 49.58%；共抽查省农业农村厅、湖南农业大学等 2 个省直单位，长沙市、株洲市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市等 6 个市州（涵盖



长沙县、桃源县、桑植县等 60 个县市区)。截至绩效评价日 2023 年 5 月 31 日, 2022 年度专项资金实际到位 34003.1 万元, 市县资金拨付率为 99.98%; 实际支出 24204.03 万元, 资金执行率为 71.18%, 未支出资金 9807.07 万元。专项资金用于项目直接支出 24086.89 万元, 占实际支出的 99.52%, 用于非项目支出 117.14 万元, 占实际支出的 0.48%。

(四) 专项资金管理情况

为加强现代农业发展专项资金管理, 创新专项资金管理机制, 提高资金使用效益, 省财政厅和省农业农村厅联合制定了《湖南省现代农业发展专项资金管理办法》(湘财农〔2019〕26 号)。现代农业发展专项资金实行“大专项+任务清单”管理方式, 除约束性任务的资金不允许统筹以外, 各县市区可对其他资金在本专项的支出方向范围内统筹使用。现代农业发展专项资金支持对象主要是农民、农业龙头企业、新型农业经营主体以及承担项目任务的单位和个人; 对项目的扶持主要采取投资补助、民办公助、贷款贴息等方式。

二、专项资金主要绩效

(一) 狠抓粮食生产, 保障生猪稳定供应

一是狠抓水稻集中育秧、社会化服务等关键环节, 2021 年 8 个试点县整年作业季完成机插和有序机抛秧面积均超过 3 万亩。2022 年各级投入粮食生产资金增加 30%, 全省完成粮食播种面积 7148 万亩, 粮食产量 603.6 亿斤左右。二是开展生猪产能调控,



突出政策扶持，稳定养殖生产，出台了保障生猪等重要畜禽产品稳定供应工作方案，规模养殖用地、环境影响评价、建成投产万头以上大型规模猪场 772 个，全省生猪规模养殖比重提高到 67.7%。

（二）大力培育农产品加工企业，促进产业融合发展

2021 年，全省共培育规模以上农产品加工企业 5200 家、市级龙头企业 3205 家。全省农产品加工业实现营收 1.99 万亿元，同比增长 7%；全省农产品加工产值与农业产值比达到 2.55:1，比上年增加 5 个百分点；全省农产品加工企业达到 5.08 万家，年营收过 100 亿的农业企业 8 家、过 50 亿的 11 家、过 10 亿的 81 家；全省上市涉农企业达到 22 家，位列中部省份第 1，其中 4 家公司跻身全国农产品加工企业百强，打造了 10 家标杆龙头企业。2022 年完成打造农业标杆龙头企业 10 家、培育省级以上农业龙头企业 204 家（净增 100 家，培育替换 104 家）、创建省级农业产业强镇 25 个，实现全省农产品加工产值与农业产值比达到 $\geq 2.6:1$ 、农业优势特色产业全产业链产值 14200 亿元、休闲农业实现营业收入 493 亿元、接待旅游人次 2.15 亿人次。做好“百企”培育引领，到 2022 年底，全省共培育规模以上农产品加工企业 5599 家、省级龙头企业 999 家、国家重点龙头企业 79 家。

（三）强化农业生产保障与服务，提高综合机械化水平

一是通过 2020—2022 年连续三年，省财政按中央财政农机购置补贴额的 30%对粮食生产薄弱环节、丘陵山区特色农业生产等重点急需机具进行省级累加补贴。2021 年促进农机购置补贴政策



高效实施，推动农机装备创新研发，累加补贴机具达到 8643 台套，农作物耕种收综合机械化水平不断提高，达到 54.23%，同比增长 2.1%。二是 2022 年继续开展全省农业种质资源普查，农作物资源普查方面，各单位共收集各类农作物种质资源 1983 份，评价鉴定各类农作物种质资源 4027 份，创制各类农作物种质资源 22547 份，完成了湖南省农作物种质资源共享网站建设。三是开展农业社会化服务面积 531.7 万亩、农产品质量安全监督抽查 2.7 万批次；未发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故。

（四）健全农业发展体系能力建设，补齐农业发展短板

2022 年通过支持农业发展体系能力建设与补短板项目，健全农业产业体系、生产体系、经营体系，解决市县农业基础设施建设和产业发展困难，补齐农业发展短板，有效提升了农业生产的基础设施条件。完成健全现代农业发展体系 3 个，落实农业农村发展补短板项目 105 个；补助长沙市农产品质监中心制修订的农产品质检机构样品管理等农业技术规程、技术规范等 70 项（县级发布 13 项），全产业链标准制修 5 项；开展再生稻标准体系研制、水产养殖标准体系研制、食用菌标准体系研制、草食动物标准体系研制、鲈鱼全产业链标准化建设、黄茶全产业链标准化建设等。

（五）高效推进农业科技创新，勇当全国农业排头兵

种业高地方面，岳麓山实验室加快建设，辣椒、油茶种质资源库规模位居全球第一，超级稻双季亩产达 1603.9 公斤，一批低镉水稻品种取得重大进展。隆平高科营收居全国第 1 位、全球第 8



位。农机高地方面，我省研发的水稻有序抛秧机、履带拖拉机、甘蔗和棉花收获机等市场占有率居全国前列。2022年“一县一特”产值突破2800亿元；累计创建8个国家现代农业产业园，新增五彩湘茶、“湘九味”中药材、早熟油菜、洞庭香米等国家优势特色产业集群，是全国最多的省份之一。

三、绩效评价结论及指标分析

（一）现场评价工作情况

2022年度现代农业发展专项资金现场评价主要通过以下方式开展：一是进行座谈，收集专项资金使用总体情况；二是查阅资料，掌握项目安排情况以及项目完成情况；三是实地调研，具体核查专项资金使用效果及取得的成效。现场评价向各基层农业农村局，各农业新型主体，农户，各单位法人、项目负责人、财务人员等发放满意度调查问卷共408份，回收问卷408份；根据回收问卷统计，专项资金社会公众及服务对象满意度为92.19%。

（二）绩效评价结论

根据《湖南省财政厅关于开展2021-2022年度现代农业发展专项资金绩效评价工作的通知》及现代农业发展专项资金绩效评价指标体系，结合评价工作过程中掌握的情况，2021—2022年度现代农业发展专项资金绩效评价综合得分为87.03分，评价等级为“良”。其中：2021年度评价得分为87.56分，评价等级为“良”；2022年度评价得分为86.38分，评价等级为“良”。具体评分情况如下表：

单位：万元



年度	金额	占比	分数	加权分数
2021年	40841.9	54.56%	87.56	47.78
2022年	34011.1	45.44%	86.38	39.25
合计				87.03

(三) 2022年度绩效评价指标分析

现代农业发展专项资金评价指标体系总分值 100 分，其中共性指标分值为 40 分（投入指标 15 分、过程指标 25 分）；个性指标分值为 60 分（产出指标 25 分、效益指标 35 分），按重要农产品稳产保供、产业兴旺与融合发展、农业生产保障与服务、体系能力建设与补短板等四个资金支出方向分别设定。绩效评价得分=共性指标得分+个性指标得分（各支出方向得分*资金所占比重汇总计算）。具体得分情况如下：

1. 投入指标，总分 15 分，得分 13.7 分。存在个别项目指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，资金分配散而小，个别绩效指标未达标等问题，扣 1.3 分。

2. 过程指标，总分 25 分，得分 15.85 分。存在市县资金拨付率未达到 100%、资金执行率未达到 100%、个别管理制度不健全、未全面实现项目信息化管理、资金管理不合规、项目管理不规范、以前年度问题未整改完成等问题，扣 9.15 分。

3. 产出指标，总分 29 分，得分 26.98 分。存在个别项目未能达到预期目标、未按计划时间完工等问题，扣 2.02 分。

4. 效益指标，总分 31 分，得分 29.85 分。存在个别项目对社



会经济发展未带来显著效益等问题，扣 1.15 分。

（四）2021 年度问题整改情况

2021 年度绩效评价发现，现代农业发展专项资金主要存在五个方面的问题，涉及 156 个项目，其中财务管理 8 个、绩效完成情况 20 个、项目管理 61 个、资金分配和执行进度 39 个、资金使用管理 28 个。绩效评价工作组对 2021 年绩效评价发现问题整改情况进行了实地抽查，抽查项目存在问题基本整改到位。一个项目正在整改中：省农业信息中心获得 2021 年“优势特色产业集群省级配套资金”504 万元，“五彩湘茶”“湘九味”产业集群建设项目整改未完成，目前项目处于前置审查过程中。

四、存在的主要问题

（一）部分项目未完全达到预期效益

1、**专项资金的激励效应未充分发挥。**主要表现为产值、利润、税收等 7 个经济效益指标未达标，2 个社会效益指标未达标，1 个可持续效益指标未达标，2 个满意度指标未达标。如：大方农化股份有限公司获得“省级农业产业融合发展项目百企培育—龙头企业奖补”45 万元，根据 2022 年项目绩效目标申报表及 2022 年审计报告，绩效目标计划 2022 年营业收入增长率达 20%，2022 年实际增长 9.53%。

2、**部分项目预期产出目标未达成。**主要表现为 19 个数量指标未达标，24 个质量指标未达标，1 个成本指标未达标，54 个时效指标未达标；部分项目完成的粮食建设面积、粮食产量、畜禽



数量、农机具购置数量、温室大棚面积、抽检批次等未达预期目标。

一是个别项目畜禽数量、粮食产量目标未达成。石门县畜牧水产事务中心马头山羊保种场项目资金 25 万元，绩效目标计划建立保种核心群、养殖核心母畜数量 250 只以上、公畜 25 只以上；现场评价发现核心保种场未建成，目前仍未确定项目实施单位，实际养殖核心母畜数量 128 只、公畜 16 只。慈利县农业农村局“大豆玉米带状复合种植省级配套补助”资金 114 万元，根据《慈利县 2022 年大豆玉米带状复合种植工作方案》及现场评价情况，绩效目标计划 2022 年大豆产量年度产值 100kg/亩，受夏秋连旱不利天气影响，实际完成值为 69.9kg/亩，未达到预期的粮食产量目标。

二是个别项目农机具购置数量、温室大棚面积等建设内容未完成。如资阳区沙头镇富兴村经济合作社“洞庭香米产业集群绿色优质高效基地项目”资金 27 万元，建设内容包括购置插秧机 3 台、收割机 3 台，自评报告显示项目已完工未验收，截至绩效评价日，该合作社未购买插秧机和收割机。南县南洲镇南山村“稻虾米绿色优质高效生产基地建设项目”资金 23 万元，方案要求新建育秧温室大棚 4000 平方米、整修田间道路 1000 米、改造渠道 500 米，实际只新建育秧温室大棚 3008 平方米，其他建设内容均未完成。

三是个别项目未按预计时间完工。贺家山原种场“数字水稻试点项目”获得资金 400 万元，项目初步设计方案预计 2023 年 1 月-3 月完成实施建设，6 月项目验收，项目目前仍处于财政评审阶段，



未进入政府采购流程，无法按计划时间完工。

四是个别绩效指标未达标。2022年农业体系能力建设与补短板项目社会效益绩效目标设定为培养基层农技特岗人员约1000名，因2022年暂停一年招生，没有新增培养人员。

(二) 少数管理制度不健全

一是采购管理制度更新不及时。如：省农业农村厅《采购管理制度》在修订中，新制度暂未出台；长沙市农业农村局《采购管理制度》未正式下文，现场检查发现部分项目单位存在采购不规范问题，如违规发包给个人，先签订合同后实施电子卖场采购流程等。**二是验收管理办法不完善。**如：各市州未统一制定项目验收管理办法，造成同类型项目验收标准不统一，有的项目没有严格履行甚至没有履行验收程序。

(三) 未全面实现项目信息化管理

省农业农村厅已建立项目库管理信息系统，但系统还未全面实现对项目从申报、立项、审批、合同、验收、绩效评价全流程信息化管理。**一是**项目信息的缺失导致项目管理产生漏洞，项目库无法及时更新，不利于项目库周期滚动管理。**二是**合同、验收和绩效评价信息化管理均存在一定的管理难度，个别项目存在重申报、立项等前期工作，轻合同管理、验收管理和绩效评价的问题。**三是**基层数据采集存在困难，系统的正常运行依赖基层数据的及时准确填报，如相关人员不重视数据填报或不具备相关专业能力，将造成数据缺失或者填报错误。另外管理制度的不完善造



成部分项目管理内控制度缺失，不利于信息化建设。

(四) 财政支持方式的实效性有待提高

1、少数项目资金安排数量少，难以发挥预期效益。2022年现场评价共抽查 429 个项目，涉及资金 34011.1 万元，平均每个项目 79.28 万元，项目数量众多。其中：项目资金量低于平均资金量的共 317 个，占比 73.89%。农业生产保障与服务方向，20 万元以下的项目 79 个，占比 41.8%；重要农产品稳产保供方向，20 万元以下的项目 69 个，占比 49.64%。

未达到平均资金量项目统计表（分四个支出方向）

支出方向	重要农产品稳产保供		产业兴旺与融合发展		农业生产保障与服务		农业体系能力建设与补短板	
	平均资金量(万元)	未达平均资金量项目个数	平均资金量(万元)	未达平均资金量项目个数	平均资金量(万元)	未达平均资金量项目个数	平均资金量(万元)	未达平均资金量项目个数
1-20 万元	41.24	90	139.28	34	87.53	152	96.85	41
20-40 万元	69 个	49.64%	5 个	10.87%	79 个	41.80%	14 个	25.45%
40-60 万元	21 个	15.11%	2 个	4.35%	33 个	17.46%	7 个	12.73%
60-100 万元			4 个	8.70%	22 个	11.64%	11 个	20.00%
100-140 万元			15 个	32.61%	18 个	11.32%	9 个	16.36%
			8 个	17.39%				

2、个别项目不符合申报条件。农业体系能力建设与补短板“洞阳镇基础设施建设项目”资金 10 万元，项目用于支持浏阳市西园村道路提质改造，项目申报方案中建设内容为修建道路，服务于公墓山扫墓及祭坟道路的畅通，与农业生产无关，与《湖南省现代农业发展专项资金管理办法》（湘财农〔2019〕26 号）第十五条“现代农业发展资金...不得用于兴建楼堂馆所、弥补预算支出缺口等与农业发展无关的支出”的规定不符。



(五) 专项资金管理有待加强

1、专项资金执行进度有待提高

一是部分专项资金执行率偏低。截至绩效评价日，专项资金实际支出 24204.03 万元，资金执行进度为 71.18%；其中，80 个项目预算执行率为 0，涉及资金 3784 万元。原因包括资金拨付晚，项目进度慢，产业融合项目与补短板项目需要先建后补等。如：省农业农村厅“优势特色产业集群省级配套资金”300 万元，截至绩效评价日，专项资金仍未使用。益阳市安化县“优势特色产业集群省级配套资金”219 万元，属于先建后补项目，2022 年受旱情影响，项目推进受阻，资金需待项目建设完成并验收后拨付。

二是资金拨付不及时。其中，7 个项目资金未及时拨付，涉及资金 428 万元；2 个项目资金未拨付，涉及资金 8 万元。如：2022 年石门县财政局获得“国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目”配套资金 90 万元，2022 年石门县财政局未拨付该笔资金，在 2023 年 5 月审计提出问题后，2023 年 6 月财政将 90 万元拨付到位；湖南农业大学“安华小籽花生绿色优质栽培技术规程”和“花生双控增效栽培技术规程项目”资金各 5 万元，项目于 2021 年 8 月立项，2022 年 9 月下发资金通知，2023 年 1 月资金拨付到位，资金拨付不及时导致项目所需经费在其他项目开支。2022 年石门县财政局收到“农业生态环境监测与保护项目”资金 6 万元，贺家山原种场“动物防疫补助经费”2 万元，截至绩效评价日，财政部门仍未拨付资金。



2、资金使用不规范

一是专项资金未经批复用于其他项目。涉及6个项目、金额352.87万元。如：石门县畜牧水产事务中心（马头山羊保种场）“马头山羊抢救性收集和保护项目”资金30万元，其中5万元由县财政拨付至县农业农村局作为畜牧水产经费。桑植县农机事务中心“农机具购置省级累加补贴”资金5万元，其中3.09万元用于2022年农业生产和水利救灾水泵（抗旱）。武陵源区畜牧水产事务中心“奶业振兴与畜禽健康养殖项目”资金2万元，项目计划建设内容为栏舍改造、引种、动物防疫、粪污处理等生猪生产相关环节，资金实际用于张家界白羽乌鸡产业发展。

二是部分资金挤占挪用。主要表现为专项资金用于开支日常办公经费和工资奖金等支出，涉及11个项目、金额117.14万元。如：张家界市武陵源区农业农村局“农业生态环境监测与保护项目”，项目资金用于发放绩效奖金、人员工资及社保、员工补助等，合计51.26万元，与《湖南省现代农业发展专项资金管理办法》第十七条“专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用。按照‘谁使用谁负责’的原则，建立责任追究制度”的规定不符。

3、部分项目单位财务管理不规范

主要表现为部分项目单位未按照专项资金管理要求做到专账核算，涉及9个项目、金额477万元。现场评价发现，只有部分项目单位可提供辅助核算明细账实现专账管理，获补企业缺乏专



账核算意识，未建立辅助核算明细账对专项资金进行管理，也未设置项目资金台账。现场评价时，项目单位临时以自制表格对专项资金的收支情况进行简单统计，缺乏专账核算的财务意识。另外还存在个别项目报销不规范，使用白条报销，无发票等财务管理不规范问题。

(六) 项目实施管理有待加强

1、个别项目进度缓慢

一是个别项目未开工。涉及 7 个项目、金额 110 万元。如安化黑茶公共品牌北京宣传推荐活动 50 万元，截至绩效评价日，项目仍未开工。二是个别项目未能正常实施，已停工，涉及 3 个项目、金额 73 万元。如浏阳市农业农村局“早熟油菜产业集群-仓储物流及精深加工项目”资金 48 万元，要求企业配套资金 2030 万元，申报人湖南军粮储备加工有限责任公司油菜业务重组，由湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司承接项目，目前该公司已注销。浏阳市农业农村局“湘猪产业集群-新建育肥舍 2000 平米项目”资金 20 万元，申报人幸汇棋盘（湖南）农业科技有限公司因资金问题，项目已停工，目前准备申请更换项目实施单位。三是个别项目实施进度慢。涉及 9 个项目、金额 939 万元，包括方案制定不及时，建设未达到合同要求的进度等。如桃源县农业农村局“国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目”配套资金 85 万元，实施方案于 2023 年 3 月制定。

2、个别项目实施管理效果不佳



一是个别项目投资额不实。主要表现为项目实际投资额与计划投资额不符，如：湖南美可达生物资源股份有限公司“湘九味中药材良种种苗繁育基地项目”2021年获资金15万元，2022年获资金4万元，项目方案预计2022年投资额184万元，实际完成投资额53.92万元。

二是部分项目采购及合同管理不规范。部分项目存在违规发包给个人、项目先签订合同后实施电子卖场采购流程、项目先开工后签订合同、部分合同管理不规范等问题，涉及15个项目、金额351.7万元，如岳阳市汨罗区“洞庭香米产业集群项目”，2022年1月10日岳阳蓝光亮点生态农业股份有限公司与陈志群个人签订仓库建设工程施工合同，合同金额134.28万元（含中央、省级和自筹资金），与《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”的规定不符。

三是部分项目验收不规范。部分项目存在验收流于形式、未及时验收或验收单填写不规范等问题，涉及24个项目、金额1383.11万元。如：桑植县农业农村局“湖南湘丰桑植白茶有限公司桑植白茶精深加工生产线项目”资金32万元，项目已竣工，公司于2023年5月14日申请验收，截至绩效评价日，项目仍未验收。桃源县农业农村局“五彩香茶产业集群项目”资金92万元，共支持5个项目，县农业农村局均未填写验收时间。

四是个别项目重建设轻后期管护。桃源县农业农村局“亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目省级配套资金”199万元，



建设内容包括购置 120 立方米以上发酵罐 1 台及配套 200 米皮带，2022 年 9 月项目已验收。现场评价发现，由于现场实际情况的变化导致皮带长度不够，项目建成后也未进行有效跟踪管理，资产闲置未使用。

（七）绩效目标设置不完善

主要表现专项资金绩效指标中出现“解决、提升”等工作内容，未细化量化，个别绩效指标未设置。如农业体系能力建设与补短板项目未设置经济效益指标，社会效益指标设定为现代农业发展短板问题，指标值设定为有所解决；农机购置与应用省级累加补贴项目经济效益指标设定为农业生产能力，指标值设定为明显提升。

五、有关建议

（一）健全项目管理制度，规范流程管理

建议省农业农村厅加快修订并出台《采购管理制度》，长沙市农业农村局《采购管理制度》尽快正式下文。各市州主管部门制定《项目验收管理办法》，对项目验收的流程、验收参与单位、验收时间、验收标准等进行约定。

（二）严格项目申报审核，健全项目库管理机制

一是严把项目申报和评审关。基层业务主管部门要重视项目建设内容审查，深入摸清项目实施现状，确保申请材料真实、准确、完整，保证项目立项的科学性和严谨性。对不符合申报要求的项目，由项目单位完善后重新申报。二是加快项目申报进度。



充分利用省农业农村厅项目申报审批监管系统平台，组织项目申报工作，通过线上、线下资料同步提交的方式，加快项目申报工作进度。**三是健全项目库管理机制。**提早储备项目，按照“资金跟着项目走”的原则，提前做好项目申报、投资评审、公开公示等前期准备，按照轻重缓急安排项目立项和实施。对未按要求设定项目绩效目标或绩效目标审核未通过的项目不纳入项目库储备清单。

（三）规范专项资金管理，提高资金使用效益

一是加强对项目单位的监督管理。主管部门要指导和督促项目单位做好专项资金的财务核算，防止挤占挪用专项资金，提高专项资金的使用效益。建议对本次绩效评价发现的挤占挪用资金117.14万元，按原渠道退回财政。同时加强对项目单位资金使用的考核，将资金使用不合规的项目纳入黑名单，对于未整改完成的项目单位，不得申报新的项目。**二是加快专项资金使用进度，防止资金沉淀闲置。**加大存量资金盘活力度，年度执行完毕，结转一年以上的项目支出应予以收回，未到期的结转资金中不需按原用途使用的，应收回统筹用于社会经济发展急需支持的领域。对地方财政未及时拨付的资金，应尽快拨付，提高资金预算执行效率。**三是资金分配突出重点，防止“散、小”。**应提前做好项目资金的统筹和规划，在因素法分配的基础上，综合考虑农业项目实施的基础条件和产出效益情况，集中财力办大事，避免出现“撒胡椒面”的现象导致项目繁多、资金效益不高。

（四）加强项目实施管理，全力推动项目进展



一是加快项目实施进度。基层业务主管部门要对照项目实施方案和工作任务清单，进一步细化人员安排、物资采购、资金安排，督促各项目单位按计划实施项目，对已开工项目应定期或不定期进行检查抽查，对进展缓慢的项目应加强督导、查找原因，确保项目顺利实施建设。**二是实现项目全流程信息化管理。**针对基层数据采集困难的问题，进一步完善组织架构和政策制度，同时健全项目合同、验收和绩效评价信息化建设，督促各基层主管部门将相关信息及时录入项目申报审批监管系统平台。

（五）强化专项资金绩效管理，建立激励约束机制

一是规范项目绩效管理。各级各部门要进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，加强对绩效目标的实质性审核，使绩效目标真正体现产出、结果、成本、效益等绩效信息。进一步完善专项资金绩效目标设置，对绩效指标进行细化量化，如：农业体系能力建设与补短板项目，建议增加经济效益指标“新型农业主体（农户）生产量或产值（收入）”，指标值设定为“较上年增加”；农机购置与应用省级累加补贴项目，经济效益指标设定为“农业生产量（值）”，指标值设定为“较上年增加”。每半年定期开展项目绩效运行监控，对可能存在的绩效目标偏离情况进行及时纠偏。**二是进一步完善评价结果应用机制。**将绩效评价结果应用到下一年度的项目和资金安排中，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对专项资金管理和使用较差的，予以通报批评，并责令限期整改，整改不到位的调减资金规模。



- 附件：1、绩效评价指标评分表
2、绩效评价有关问题数据统计汇总表
3、绩效评价问题清单

湖南楚天有限责任会计师事务所



中国注册会计师：



中国·长沙

中国注册会计师：



二〇二三年十一月九日

总 审：陈中素、彭芳媛

主评人：周汝



附件 1-1

绩效评价指标评分表 (共性指标)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
项目决策 (3分)	项目立项规范性	项目立项规范性	3	各单位申报项目的申请、设立过程是否符合相关要求、立项依据是否充分,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①立项依据是否充分、是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;0.5分②项目是否符合规定的程序申请设立;申报材料等是否符合相关要求;0.5分③项目是否具有现实需求、需求是否迫切,是否有确定的服务对象或受益对象;0.5分④事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;0.5分⑤是否存在重复立项、交叉立项的情况;1分		3
				各单位申报项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的情况。	①项目绩效目标是否明确;1分②绩效目标和指标设置是否与项目高度相关;1分;③绩效目标是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关、与其部门长期规划目标、年度工作目标是是否一致;1分④绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配;1分		
绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	绩效目标合理性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;0.5分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;0.5分③是否与项目年度任务或计划数相对应;1分④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配;1分		4
				依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;0.5分②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;0.5分③是否与项目年度任务或计划数相对应;1分④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配;1分	经评价,个别绩效指标未设置,个别绩效指标未细化量化,扣0.5分。	
资金投入 (5分)	项目预算编制科学性	项目预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证;0.5分②预算内容与支出内容是否匹配;0.5分③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;1分④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。1分		3
				预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;1分②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应。1分	经评价,资金投入项目散而小,扣0.8分	
过程 (25分)	资金落实 (14分)	资金到位率	2	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的资金到位率。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内实际投入到项目期的资金。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内实际投入到项目期的资金。	现场评价的资金34,011.1万元,到位资金34,003.1万元,资金到位率99.98%,扣0.00047	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
				总体保障程度。	期)内计划投入到具体项目的资金。得分=资金到位率×2分。	分。	
		资金使用进度	4	实际使用资金数与资金到位率,用以反映和考核项目资金使用进度情况。	资金使用率=(实际使用资金数/资金到位数)×100%。得分=资金使用率×4分	现场评价资金到位数34,003.1万元,已使用资金24,204.03万元,资金执行率71.18%,扣1.15分。	2.85
		资金使用规范性	8	用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定(2分);②资金的拨付有完整的审批程序和手续(2分);③符合预算支出预算批复或合同规定的用途(2分);④未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分),每发现1项扣0.2分,发生重大违规违纪的,一次性扣除8分。	经评价,1.3个项目资金未及时下达。2.2个项目资金滞留在财政。3.6个项目专项资金用于其他项目。4.11个项目挤占挪用资金。5.9个项目未按规定做好会计核算。6.个别项目财务管理不规范。6个项目扣1.2分。	6.8
		管理制度健全性	2	管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的业务管理制度(1分);②财务和业务管理制度合法、合规、完整、在有效期内(1分),否则扣减相应分数。	经评价,个别管理制度不健全,扣0.3分	1.7
	组织实施(9分)	过程控制有效性	7	项目实施过程控制是否有效,用以反映和考核项目有效执行情况。	①申报材料、验收材料等资料齐全并及时归档(1分);②预算支出实施的项目库管理系统对项目从申报、立项、审批、合同、验收、绩效评价全流程信息化管理(2分);③专项资金项目申报、评审、公示、验收各环节符合管理办法规定(4分,其中申报、评审公示、验收各1分),否则扣减相应分数。	经评价,1.未全面实现项目信息化管理,扣1分。2.7个项目未开展。3.3个项目已停工。4.10个项目开展进度慢。5.15个项目采购管理不规范。6.25个项目验收不规范。7.1个项目重建目验收不规范。8.1个项目不轻后期管护。8.1个项目不符合申报条件,2-8每个扣0.5分,合计扣3.5分。	2.5
	绩效管理(2分)	以前年度问题整改情况	2	对以前年度检查出的问题的整改是否到位,反应项目单位对项目质量重视程度。	对以前年度检查出的问题已进行全面整改,有整改报告及相关佐证资料,不扣分;否则扣2分。	个别项目整改未完成。湖南省农业信息中心产业集群项目获得资金504万,2021年“五彩湘茶”“湘九味”产业集群建设项目未完成,截至绩效评价日,该项目处于前置审查过程中。扣2分。	0
	合计		40		得分		29.55

绩效评价指标评分表 (重要农产品稳产保供方向)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分	
产出 (29分)	产出数量 (8分)	项目计划完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。分。包含粮食面积,粮食产量,生猪出栏数及其他项目数量指标。一个项目未达标扣0.1分。完成值高于目标值超过30%的,偏离度在30%的基础上每增加1%扣0.1分。	4个项目未达标,扣0.4分。	7.6	
		支持项目符合率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本指标得分=质量达标率×6分。包含粮食作物绿色防控覆盖率,畜禽产品抽检合格率,畜禽免疫抗体合格率及其他项目质量指标。一个项目未达标扣0.1分。完成值高于目标值超过30%的,偏离度在30%的基础上每增加1%扣0.1分。	20个项目未达标,扣2分。	4	
	产出时效 (6分)	项目完成及时率	6	反映项目建设完成及时情况。	考核项目是否按计划完成,得分=抽查各单位按时完成项目数/抽查方案计划项目总数*本项分值。	7个项目未达标,占比5.04%,扣0.3分。	5.7	
	产出成本 (9分)	项目成本超支情况	9	反映项目建设成本超支情况。	通过横向对比以考核项目资金安排是否合理,得分=项目成本控制合理项目数/总项目数*本项分值。			9
效果 (31分)	经济效益 (6分)	粮油绿色高质量发展示范基地亩均增收金额	6	反映考核项目建设成效。	≥100元。本指标得分=(抽查单位亩均增收金额/100元)/100%。一个项目未达标扣0.1分。		6	
		保障市场粮食、畜禽等重要农产品供应和价格稳定	6	反映考核项目建设成效。	价格总体平稳或波动较小,按效益显著、较好、一般、较差及非常差,分别计6、5、3、1、0分。		6	
	社会效益 (6分)	有益生产、生活条件和环境条件	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	对抽查市州的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果,按效益显著、较好、一般、较差及非常差,分别计6、5、3、1、0分。			6
		生态效益 (6分)						6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
	可持续效益 (8分)	成果转化效益	8	项目后持续运行及成效发挥的可持续影响情况。	依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分,按影响显著、较好、一般、较差及非常差,分别计8、7、4、1、0分。		8
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意度90%以上记满分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。		5
	合计		60		得分		57.3

附件 1-3

绩效评价指标评分表 (产业兴旺与融合发展方向)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
产出 (29分)	产出数量 (8分)	项目计划完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量指标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期内) 内项目实际产出数或提供的服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一年度或项目期内计划产出的产品或服务数量。包含打造农业标杆龙头企业, 培育省级以上农业龙头企业, 创建省级农业产业强镇量指标和其他项目数量指标。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 每增加 1% 扣 0.1 分。	湖南美可达生物资源股份有限公司投资额不达标, 另外 4 个项目未达标, 5 个项目扣 0.5 分。	7.5
		产出质量 (6分)	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期内) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本指标得分 = 质量达标率 × 6 分。包含农产品加工产值与农业产值之比 ≥ 2.5: 1 及其他项目质量指标。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 每增加 1% 扣 0.1 分。		6
产出时效 (6分)	产出时效 (6分)	项目完成及时率	6	反映项目建设完成及时情况。	考核项目是否按计划完成, 得分 = 抽查各单位按时完成项目数/抽查方案计划项目总数 * 100%。本项分值。	8 个项目未达标, 占比 17.39%, 扣 1.04 分。	4.96
		产出成本 (9分)	9	用以反映和考核奖励项目符合政策奖励标准程度。	补助标准符合政策标准的项目数: 补助标准符合政策标准且补助金额控制限额范围内的项目数。 补助金额执行率 = 补助标准符合政策标准的项目数/抽查项目数 × 100%。 抽查项目数: 年度予以公示的申报补助中抽查项目数。 补助金额执行率 = 补助金额执行率 * 分值。包含标杆龙头企业奖励标准, 百企培育奖标准, 省级农业产业强镇奖标准。	1 个项目未达标, 占比 2.17%, 扣 0.2 分。	8.8
		经济效益 (6分)	3	反映考核项目建设成效。	本指标得分 = (抽查项目实现农业全产业链产值/项目方案计划实现农业全产业链产值) / 100%。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 每增加 1% 扣 0.1 分。	4 个项目未达标, 扣 0.5 分。	2.6
效果 (31分)	经济效益 (6分)	休闲农业营业收入	3	反映考核项目建设成效。	本指标得分 = (抽查项目实现休闲农业营业收入/项目方案计划实现休闲农业营业收入) / 100%。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 每增加 1% 扣 0.1 分。		3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
	社会效益 (6分)	接待旅游人次	6	反映考核项目建设成效。	本指标得分=(抽查项目实现接待旅游人次/项目方案计划实现接待旅游人次)/100%。1个项目未达到目标扣0.1分。完成值高于目标值超过30%的,偏离度在30%的基础上每增加1%扣0.1分。	1个项目未达到目标,扣0.1分。	5.9
	生态效益 (6分)	有益生产、生活条件和环境条件	6	项目实施对生态环境所带动的直接或间接影响情况。	对抽查市州的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果,按效益显著、较好、一般、较差及非常差,分别计6、5、3、1、0分。		6
	可持续发展 (8分)	成果转化效益	8	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。	依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分,按影响显著、较好、一般、较差及非常差,分别计8、7、4、1、0分。		8
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	受益对象满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施的满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。满意度90%以上记满分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。		5
	合计		60			得分	57.76

附件 1-4

绩效评价指标评分表 (农业生产保障与服务方向)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
产出 (29分)	产出数量 (8分)	项目计划完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在 一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或服务数量。包含农机购置补贴机具数, 开展农产品质量安全监督检查批次, 省级示范家庭农场, 省级示范农民专业合作社, 开展农业社会化服务面积指标和其他项目数量指标。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 偏离度在 30% 的基础上每增加 1% 扣 0.1 分。	9 个项目未达标, 扣 0.9 分。	7.1
		支持项目符合率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) / 100%。质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。本指标得分 = 质量达标率 × 6 分。包含农作物耕种收综合机械化率指标, 发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量指标及其他项目质量指标。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30% 的, 偏离度在 30% 的基础上每增加 1% 扣 0.1 分。	3 个项目未达标, 扣 0.3 分。	5.7
	产出时效 (6分)	项目完成及时率	6	反映项目建设完成及时情况。	考核项目是否按计划完成, 得分 = 抽查各单位按时完成项目数 / 抽查方案计划项目总数 * 本项分值。	35 个项目未达标, 占比 18.52%, 扣 1.11 分。	4.89
效果 (31分)	产出资本 (9分)	奖励金额执行率	9	用以反映和考核受奖励项目符合政策奖励标准程度。	补助金额执行率 = 补助标准符合政策标准的项目数 / 抽查项目数 × 100%。 补助标准符合政策标准的项目数: 补助标准符合政策标准且补助金额控制限额范围内的项目数。抽查项目数: 年度予以公示的申报补助中抽查项目数。 补助金额执行率 = 补助金额执行率 * 分值。包含省级示范农民合作社奖补标准, 省级示范家庭农场奖补标准及其他项目奖补指标。		9
		生产经营收入增长率	6	反映考核项目建设成效。	≥ 8% 计 6 分, 每下降 0.1% 扣 0.1 分, 扣完为止。	1 个项目未达标, 占比 0.53%, 扣 0.0318 分。	5.97
	社会效益 (6分)	农业社会化服务覆盖农户比重	6	反映考核项目建设成效。	较上年有所增长, 计 6 分, 未增长计 3 分, 有所下降不得分。	1 个项目未达标, 占比 0.53%, 扣 0.0318 分。	5.97
生态效益 (6分)	农业面源污染	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	较上年减轻计 6 分, 未减轻计 3 分, 加重不得分。			6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
	可持续效益 (8分)	成果转化效益	8	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。	依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分,按影响显著、较好、一般、较差及非常差,分别计8、7、4、1、0分。	1个项目未达标,占比0.53%,扣0.0424分。	7.96
	社会公众或服务对象满意度(5分)	服务对象满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用采取社会调查的方式。满意度90%以上记满分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。		5
合计			60		得分		57.59

附件 1-5

绩效评价指标评分表 (体系能力建设与补短板方向)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
产出 (29分)	产出数量 (8分)	项目计划完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。反映是否完成预期考核目标。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。一个项目未达标扣 0.1 分。完成值高于目标值超过 30%的, 偏离度在 30%的基础上每增加 1%扣 0.1 分。	2 个项目未达标, 扣 0.2 分。	7.8
		完成项目合格率	6	反映项目建设是否达到预期。	合格率=抽查验收合格项目数量/抽查项目总数量, 得分=合格率*6	1 个项目未达标, 占比 1.82%, 扣 0.109 分。	5.89
	产出质量 (6分)	项目完成及时率	6	反映项目建设完成及时情况。	考核项目是否按计划完成, 得分=抽查各单位按时完成项目数/抽查方案计划项目总数*本项分值。	4 个项目未达标, 占比 7.27%, 扣 0.44 分。	5.56
		项目成本超支情况	9	反映项目建设成本超支情况。	通过横向对比以考核项目资金安排是否合理, 得分=项目成本控制合理项目数/总项目数*本项分值。		
效果 (31分)	经济效益 (6分)	促进农民增收, 农村人居环境收入增长	6	反映考核项目建设成效。	较上年是否增长, 增长计 6 分, 持平计 3 分, 未增长不计分。	2 个项目未达标, 占比 3.24%, 扣 0.22 分。	5.78
		有益生产、生活条件和环境条件	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	对抽查市州的生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果, 按效益显著、较好、一般、较差及非常差, 分别计 6、5、3、1、0 分。		6
	社会效益 (6分)	培养基层农技特岗人员	6	反映考核项目建设成效。	约 1000 名, 按对社会效益产生得有益影响和有利效果, 按效益显著、较好、一般、较差及非常差, 分别计 6、5、3、1、0 分。	因 2022 年暂停一年招生, 没有新增人员。	0
		成果转化效益	8	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	依据抽查项目绩效目标申报内容并结合现场实际情况适当评分, 按影响显著、较好、一般、较差及非常差, 分别计 8、7、6、1、0 分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
	社会公众或服务对象满意度(5分)	受益对象满意度	5	社会公众或服务对象的满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或2个人。一般采取社会调查的方式。满意度90%以上记满分,每降低1%扣0.1分,扣完为止。	个项目未达标,占比3.636%,扣0.18分。	4.82
	合计		60		得分		52.85

附件 1-6

绩效评价指标评分表 - 加权汇总表

项目类型	金额	占比	分数	加权分数
指标共性类			29.55	29.55
重要农产品稳产保供项目	5733	16.86%	57.3	9.66
乡村产业兴旺与融合发展项目	6407	18.84%	57.76	10.88
农业生产保障与服务项目	16544.1	48.64%	57.59	28.01
农业体系能力建设与补短板项目	5327	15.66%	52.85	8.28
指标个性类合计	34011.1	100%	100	56.83
合计				86.38

附件 2

绩效评价有关问题数据统计汇总表

被评价项目名称：现代农业发展专项

牵头中介机构：湖南楚天有限责任会计师事务所

单位：万元、个

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计						未完工项目数	未开工项目数
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完工项目数		
	合计	68,604.00	34,011.10	117.14	0.34%	0	0	429	388	34	7
1	大豆玉米带状复合种植省级配套补助	2,120.00	754.00		0.00%	0	0	30	30		
2	动物防疫补助经费	7,000.00	2,748.00	11.73	0.17%	0	0	56	54	2	
3	农业生态环境监测与保护	5,800.00	2,831.10	54.09	0.93%	0	0	43	32	8	3
4	农机购置省级累加补贴	4,000.00	2,023.00		0.00%	0	0	45	45		
5	农产品质量安全追溯体系与农产品质量检测与监管	3,700.00	1,690.00		0.00%	0	0	34	33	1	
6	农业种质资源普查与保护	4,185.00	1,786.00		0.00%	0	0	37	34	3	
7	北斗技术农业信息化应用	650.00			0.00%	0	0				
8	水生生物保护区建设和珍稀水生生物种保护	800.00	545.00		0.00%	0	0	20	19		1
9	数字乡村建设	2,000.00	400.00		0.00%	0	0	1		1	
10	农作物、畜禽种业安全监管	1,500.00	415.00	0.16	0.01%	0	0	42	37	4	1
11	国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目配套资金	800.00	175.00		0.00%	0	0	2	2		

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计							
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数
12	世行贷款湖南省农田综合管理项目配套资金	800.00	200.00		0.00%	0	0	3	3		
13	亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目省级配套资金	2,500.00	1,323.00		0.00%	0	0	5	4	1	
14	农业品牌建设	4,640.00	2,417.00		0.00%	0	0	15	14		1
15	优势特色产业集群省级配套资金	5,570.00	2,990.00		0.00%	0	0	27	21	6	
16	农业特色小镇	1,100.00	800.00		0.00%	0	0	2	1	1	
17	奶业振兴与畜禽健康养殖	774.00	84.00		0.00%	0	0	4	4		
18	耕地质量等级调查评价及第三次土壤普查资金	398.00	-		0.00%	0	0				
19	农业体系能力建设与补短板项目	8,207.00	3,126.00		0.00%	0	0	43	40	2	1
20	2021年全省畜牧业统计行业年报业务培训及年报汇审会	16.00			0.00%	0	0				
21	2022年度动物疫病防控专项	500.00	500.00		0.00%	0	0	1	1		
22	畜禽标识采购	449.00	449.00		0.00%	0	0	1	1		
23	畜禽粪污资源化利用项目管理和推进工作培训	18.00			0.00%	0	0				
24	畜禽遗传资源普查管理和技术培训班	10.00			0.00%	0	0				

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计								
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数	
25	春耕督察	28.00			0.00%	0	0					
26	动物检疫技能大赛	34.00			0.00%	0	0					
27	动物卫生监督信息化建设及维护	18.00			0.00%	0	0					
28	洞庭湖区水产优势产业规划调研及座谈等	15.00			0.00%	0	0					
29	湖南省水生外来物种研究	20.00			0.00%	0	0					
30	湖南省种猪管理系统建设	176.00	176.00		0.00%	0	0	1	1		1	
31	检疫执法着装费	3.00			0.00%	0	0					
32	秸秆栽培姬松茸技术研究与应用	20.00			0.00%	0	0					
33	经济作物科技小院(智慧农业)建设	100.00			0.00%	0	0					
34	科技下乡活动	26.00			0.00%	0	0					
35	绿色、有机食品博览会	50.00			0.00%	0	0					
36	绿色生资金管理	50.00			0.00%	0	0					
37	农副产品加工	50.00			0.00%	0	0					

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计							
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数
38	农业安全监管	985.00	985.00		0.00%	0	0	2	2		
39	农业安全监管(质监处)	5.00			0.00%	0					
40	农业创业创新经费	106.00	106.00		0.00%	0	0	2	2		
41	农业生产发展	180.00	120.00	17.63	14.69%	0	0	1		1	
42	农业生产发展项目	420.00	420.00		0.00%	0	0	1	1		
43	全省畜牧业定点监测县监测人员业务培训班	10.00			0.00%	0	0				
44	全省动物卫生监督机构检疫人员轮训	72.00			0.00%	0	0				
45	全省肉牛羊肉增量提质行动项目管理培训暨现场会	8.00			0.00%	0	0				
46	肉类、禽蛋类、干果、籽类农产品中食源性致病菌、霉菌及其毒素风险评估	20.00			0.00%	0	0				
47	软件购置	100.00			0.00%	0	0				
48	生猪产能调控制作铜牌	90.00			0.00%	0	0				
49	生猪人工授精技术培训班	11.00			0.00%	0	0				
50	省级重大水生动物疫病监测	20.00			0.00%	0	0				

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计								
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数	
51	省水生动物疫病预防检测实验室建设及配套能力测试	100.00			0.00%	0	0					
52	省重点工作督导费	28.00			0.00%	0	0					
53	兽药安全使用技术培训	6.00			0.00%	0	0					
54	兽医队伍信息管理培训	6.00			0.00%	0	0					
55	水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”培训及现场交流	15.00			0.00%	0	0					
56	水产养殖药品生物安全性评价	20.00			0.00%	0	0					
57	水产种质资源普查系统调查	5.00			0.00%	0	0					
58	水稻降镉增产微生物肥料的开发和应用	40.00			0.00%	0	0					
59	水生动物疫病检测人员培训	15.00			0.00%	0	0					
60	厅机关培训计划及培训教材编印	135.00	135.00		0.00%	0	0	1	1			
61	现代农业发展	5,599.00	5,291.00	33.53	0.63%	0	0	5	4	1		
62	现代农业发展-农业技术推广与服务	100.00			0.00%	0	0					
63	现代农业发展-农业综合技术推广	50.00			0.00%	0	0					

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计							
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完工项目数	未完工项目数	未开工项目数
64	现代农业发展省级	196.00	180.00		0.00%	0	0	2	2		
65	现代农业发展--种植产业发展	11.00			0.00%	0	0				
66	现代农业发展专项	842.00	742.00		0.00%	0	0	1	0	1	
67	现代农业发展专项-农产品品牌建设与管理	100.00	100.00		0.00%	0	0	1	0	1	
68	现代农业发展专项-农业安全监管	50.00			0.00%	0	0				
69	现代农业发展专项-农业资源与安全利用	10.00			0.00%	0	0				
70	现代农业发展专项-种植产业发展	4.00			0.00%	0	0				
71	现代农业发展资金	8.00			0.00%	0	0				
72	宣传、中介、课题经费	500.00	500.00		0.00%	0	0	1	1		
73	养殖产业发展	100.00			0.00%	0	0				
74	早稻集中育秧督导指导	4.00			0.00%	0	0				
75	早稻集中育秧驻点项目	11.00			0.00%	0	0				
76	执业兽医考试及兽医事务管理	20.00			0.00%	0	0				

序号	具体项目名称	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计								
				挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数(周)	已完结项目数	未完工项目数	未开工项目数	
77	植保创新活动经费	7.00			0.00%	0	0					
78	植保设备购置经费	5.00			0.00%	0	0					
79	植保信息化建设	25.00			0.00%	0	0					
80	植保重点工作推进经费	50.00			0.00%	0	0					
81	植保专技培训经费	30.00			0.00%	0	0					
82	种植产业发展	186.00			0.00%	0	0					
83	种植产业发展(种植业处)	26.00			0.00%	0	0					
84	种植产业发展-春耕生产工作经费	11.00			0.00%	0	0					
85	种植产业发展-农药减量工作经费	50.00			0.00%	0	0					
86	种植业发展	15.00			0.00%	0	0					
87	重金属污染耕地严格管控区植棉替代安全利用技术研究示范	20.00			0.00%	0	0					
88	紫苏秸秆养牛饲料化的开发与应用	50.00			0.00%	0	0					


绩效评价问题清单

序号	问题类别	单位名称	项目名称	涉及金额 (万元)	存在的问题	存在的问题具体描述
1	管理制度	省农业厅本级、长沙市农业农村局			管理制度	管理办法缺失或更新不及时, 政府采购制度在修订中。各州市未统一制定项目验收管理办法。
2	资金分配	省农业厅本级			资金分配散小	资金投入项目散而小。2022年抽查 429 个项目, 涉及资金 34011.1 万元, 平均每个项目 79.28 万元, 造成项目数量众多。其中:项目资金量低于平均资金量的共 317 个, 占比 73.89%。
3	资金管理	常德市澧县农业农村局等 5 家单位		45.83	财务管理	常德市澧县农业农村局 8 万元、桃源县农业农村局 3.83 万元、湖南喜丰收种业科技有限公司 15 万元、岳阳马复胜食品股份有限公司 11 万元、岳阳市岳阳楼区农业农村局 8 万元。
4	资金管理	石门县农业农村局等 7 家单位		477.00	财务核算	石门县农业农村局 89 万元、桃源县农机事务中心 50 万元、岳阳市农业农村局 193 万元、张家界永定区农业农村局 30 万元、世界之窗 25 万元、大方农化股份有限公司 45 万元、东安新五丰饲料厂 45 万元。
5	资金管理	湖南省农业厅本级等 9 家单位		65.88	挤占挪用	省农业厅本级 3.5 万元、桃源县农业农村局 0.32 万元、省土壤肥料站 30.03 万元、省农业厅本级 17.63 万元、益阳市农业农村局 1.53 万元、益阳市南县农业农村局 0.16 万元、岳阳市农业农村局 1.09 万元、慈利县农业农村局 2.51 万元、武陵源区畜牧水产事务中心 9.11 万元。
6	资金管理	武陵源区农业农村局	农业生态环境监测与保护	51.26	挤占挪用	2023 年 7 月支付 10.95 万元农膜款; 项目用于与现代农业专项无关支出 51.26 万元, 如绩效奖励、人工工资及社保、员工补助等。
7	资金使用效益	常德市农业综合行政执法支队等 37 家单位		2073.00	绩效目标未达标-产出指标	14 个数量指标未达标, 如长沙市农业农村局农作物种子安全监督检查方案计划抽检玉米品种 10 个, 实际抽检品种玉米 3 个。24 个质量指标未达标, 如株洲市渌口区农业农村局 2022 年质量指标要求省级财政补助经费使用率 100%, 截至 2022 年 12 月 31 日, 省级财政补助经费使用率为 21.23%; 慈利县农业农村局 2022 年计划查处违规经营种子数量 2 个, 实际完成 1 个。19 个时效指标未完成, 如宁乡市农业农村局农机购置省级累加补贴时效指标要求年度内资金兑付率 90% 以上, 截至 2022 年 12 月 31 日, 年度内资金兑付率 35.51%。1 个成本指标未达标, 桃源县泰香粮油科技开发有限公司“洞庭香米产业集群”项目成本指标项目投入产出率 100%, 实际完成 65.96%。
8	资金使用效益	石门县畜牧水产事务中心	农业种质资源普查与保护	25.00	绩效目标未达标-产出指标	石门县畜牧水产事务中心马头山羊保种场项目资金 25 万元, 绩效目标计划建立保种核心群、养殖核心母畜数量 250 只以上、公畜 25 只以上; 现场评价发现核心保种场未建成, 目前仍未确定项目实施单位, 实际养殖核心母畜数量 128 只、公畜 16 只。
9	资金使用效益	南县恒发水产养殖有限公司	优势特色产业集群省级配套资金	23.00	绩效目标未达标-产出指标	实际验收改造渠道 500 米, 未完成改造抗旱、排渍渠 1200 米任务目标。项目于 2023 年 7 月 6 日验收。
10	资金使用	湖南南洲农业发展	优势特色产业集群省	23.00	绩效目标未达标	实际新建育苗保温室大棚 3,008 平方米, 小于实施方案要求的 4,000 平方米; 自筹部分资金实

序号	问题类别	单位名称	项目名称	涉及金额 (万元)	存在的问题	存在的问题具体描述
	效益	有限公司	级配套资金		-产出指标	施内容部分未完成,如整修田间道路1000米、改造渠道500米目标任务。项目于2023年7月6日验收。
11	资金使用效益	资阳区沙头镇富民村经济合作社	优势特色产业产业集群省级配套资金	69.00	绩效目标未达成 -产出指标	项目已完工未验收。其中:沙头镇绿色优质高效基地项目27万元,省级资金所需建设内容为插秧机3台、收割机3台,经核实,该合作社暂未购买插秧机和收割机。
12	资金使用效益	慈利县农业农村局	大豆玉米带状复合种植省级配套补助	114.00	绩效目标未达成 -产出指标	数量指标未达成。2022年计划完成大豆产量100kg/亩,受夏秋连旱不利天气影响,实际完成值为69.9kg/亩。
13	资金使用效益	安乡县农业农村局等29家单位		2389.14	绩效目标未达成 -产出指标	34个时效指标未达成,如汨罗市三湘米业股份有限公司:项目计划于2022年末完工验收,企业实际2022年仅完成部分投资建设。;岳阳马复胜食品股份有限公司:按实施方案计划完成验收时间为2022年末,项目实际于2023年5月完工。
14	资金使用效益	湖南省贺家山原种场	数字乡村建设	400.00	绩效目标未达成 -产出指标	贺家山原种场“数字水稻试点项目”获得资金400万元,项目初步设计方案预计2023年1月-3月完成实施建设,6月项目验收,项目目前仍处于财政评审阶段,未进入政府采购流程,无法按计划时间完工。
15	资金使用效益	省农业农村厅本级	农业体系能力建设与补短板项目		绩效目标未达成 -效益指标	个别绩效指标未达标,农业体系能力建设与补短板项目社会效益培养基层农技特岗人员约1000名,因2022年暂停一年招生,没有新增培养人员。
16	资金使用效益	大方农化股份有限公司	优势特色产业产业集群省级配套资金	45.00	绩效目标未达成 -效益指标	绩效目标未完成。预期年营业收入增长率20%,2022年实际增长9.53%。
17	资金使用效益	天心区农业农村局等10家单位		388.00	绩效目标未达成 -效益指标	6个经济效益指标未达标,如长沙联彩农业开发有限公司经济效益指标蔬菜亩产3000斤,产值2万元,因疫情原因,未实现产值绩效目标。2个社会效益指标未达标,如慈利县农业农村局“早中熟柑橘产业集群”项目社会效益指标直接带动全省柑橘新建或改良基地面积年度指标值7000亩,实际完成值5000亩。1个可持续效益指标未达标。2个满意度指标未达标。
18	申报资格	浏阳市洞阳镇镇政府	农业体系能力建设与补短板项目	10.00	申报资格	根据西园村道路提质改造项目方案,道路建设目的是保证公墓山扫墓,祭坟道路的畅通,属于与农业生产无关支出。
19	项目管理	安乡县农业农村局等13家单位		339.70	采购合同管理	安乡县农业农村局10万元、汉寿县农业农村局30万元、浏阳市农业农村局25万元、湖南省农业农村局本级139.7万元、望城区农业农村局5万元、沅江市南大膳镇双螺村15万元、沅江市共华镇仁安村10万元、沅江市共华镇八形汉村10万元、华容县农业农村局事务中心30万元、岳阳市君山区农业农村局15万元、张家界市永定区农业农村局30万元、湖南双资源循环利用服务有限公司10万元、醴陵市洁域环境治理有限公司10万元。
20	项目管理	岳阳罗区蓝光亮生态农业股份有限公司	优势特色产业产业集群省级配套资金	12.00	采购管理	项目采购程序不规范,重大金额工程项目发包给无资质的个人。2022年岳阳蓝光亮生态农业股份有限公司与陈志群签订仓库建设工程施工合同,仓库建设工程发包给个人陈志群。
21	项目管理	常德市农业农村局等6家单位		350.00	项目进度慢	常德市农业农村局90万元、澧县农业农村局20万元、桃源县畜牧水产事务中心15万元、云溪区农业农村局110万元、长沙市农业农村局100万元、株洲市渌口区农业农村局15万元

序号	问题类别	单位名称	项目名称	涉及金额 (万元)	存在的问题	存在的问题具体描述
22	项目管理	桃源县农业农村局	国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目配套资金	85.00	项目进度慢	桃源县农业农村局专项省级配套资金实施方案于2023年3月9日制定,因疫情、春节影响,实施方案制定不及时。
23	项目管理	浏阳市永和镇石佳村经济合作社等2家单位	浏阳市永和镇石佳村经济合作社等2家单位	10	项目停工	浏阳市永和镇石佳村经济合作社、浏阳市永和镇铁山村经济合作社各5万元。
24	项目管理	湖南金霞(浏阳)油茶科技有限公司	优势特色产业集群省级配套资金	48.00	项目停工	项目停工,配套资金要求高,要求配套2030万元,原申报人湖南军粮储备加工有限责任公司油菜业务重组。后由金霞浏阳承接该项目,目前该公司已注销,按照有关程序申请终止实施。
25	项目管理	幸汇棋盘(湖南)农业科技有限公司	优势特色产业集群省级配套资金	20.00	项目停工	该公司因资金问题,已停工,准备更换实施单位。
26	项目管理	湖南美可达生物资源股份有限公司	优势特色产业集群省级配套资金	4.00	项目投资完成度	项目2021-2022年预计投资184万元,实际完成投资53.92万元。
27	项目管理	常德市农业农村局等7家单位		110.00	项目未开工	常德市农业农村局5万元、桃源县畜牧水产事务中心15万元、安化县农业农村局50万元、岳阳市华容县农业农村局5万元、桑植县农业农村局20万元、株洲市农业农村局5万元、醴陵市农业农村局10万元。
28	项目管理	省农业农村厅本级			项目信息化管理	已建立项目库管理系统,还未全面实现对项目从申报,立项,审批,合同,验收,绩效评价全流程信息化管理。
29	项目管理	湖南湘云生物科技有限公司等20家单位		1,259.11	项目验收	湖南湘云生物科技有限公司30万元、津市市药山镇颖庄家庭农场10万元、石门县石门垭茶叶专业合作社7万元、石门县阳台山茶叶专业合作社2万元、湖南雾泉碧茶叶有限公司11万元、石门县农业农村局5万元、芙蓉区农业农村局480万元、湖南普菲生物科技有限公司45万元、湖南省农业农村厅本级523.88万元、望城区农业农村局45万元、沅江市共华镇八形汉村10万元、岳阳市华容县农业农村局2.18万元、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心2.07万元、湖南永兵农业发展有限公司4.98万元、长沙市农业农村局15万元、醴陵市润田水稻种植农民专业合作社6万元、湖南祥双资源循环利用服务有限公司10万元、醴陵市洁域环境治理有限公司10万元、醴陵市农业农村局30万元、株洲市天元区农业农村局10万元。
30	项目管理	桃源县农业农村局	优势特色产业集群省级配套资金	92.00	项目验收	验收资料填写不完整。五彩香茶省级共计支持5个项目,查看项目验收表,县农业农村局验收未填写验收时间。实际于2023年完成并申请验收。
31	项目管理	湖南湘丰桑植白茶有限公司	优势特色产业集群省级配套资金(五彩湘茶产业集群)	32.00	项目验收	省级资金主要用于建设原料拼配车间100㎡,购置包装机1套、白茶自动生产线1条,项目已完工,湖南湘丰桑植白茶有限公司于2023年5月14日向桑植县农业农村局申请验收,截至2023年7月13日,项目未验收。

序号	问题类别	单位名称	项目名称	涉及金额 (万元)	存在的问题	存在的问题具体描述
32	项目管理	湖南宏昌养殖专业合作社	亚行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目省级配套资金	199.00	项目资产闲置	亚行贷款项目 2022 年已按照实施方案完成，现场评价发现，购置的 120 立方米以上发酵罐 1 台及配套套的 200 米皮带暂未使用。
33	整改未完成	湖南省农业农村信息中心	现代农业发展省级	504.00	整改未完成	湖南省农业信息中心“优势特色产业集群省级配套资金”2021 年获得资金 504 万元，“五彩湘茶”“湘九味”产业集群建设项目整改未完成，目前项目处于前置审查过程中。
34	指标设置不合理	省农业农村厅本级			指标设置不合理	个别绩效指标未能细化量化。主要表现为专项资金绩效指标中出现“提高、提升”等工作内容，未细化量化。如：农业体系能力建设与补短板项目社会效益指标设定现代农业发展短板问题，指标值设定为有所解决；农机购置与应用省级累加补贴项目经济效益指标设定为农业生产能力，指标值设定为明显提升。
35	资金使用和执行	澧县农业农村局等 2 家单位		315.87	改变指标用途	澧县农业农村局 168.87 万元、湘阴县农业农村局 147 万元。
36	资金使用和执行	石门县畜牧水产事务中心	农业种质资源普查与保护	30.00	改变指标用途	石门县畜牧水产事务中心（马头山羊保种场）“马头山羊抢救性收集和保护项目”资金 30 万元，其中 5 万元由县财政拨付至县农业农村局作为畜牧水产经费。
37	资金使用和执行	桑植县农机事务中心	农机购置省级累加补贴	5.00	改变指标用途	桑植县农机事务中心“农机购置省级累加补贴”资金 5 万元，其中 3.09 万元用于 2022 年农业生产和水利救灾水泵（抗旱）。
38	资金使用和执行	武陵源区畜牧水产事务中心	奶业振兴与畜禽健康养殖	2.00	改变指标用途	项目计划建设内容为栏舍改造、引种、动物防疫、粪污处理等生猪生产相关环节，资金实际用于张家界白羽乌鸡产业发展。
39	资金使用和执行	澧县农机事务中心	农机购置省级累加补贴	328.00	未及时拨付	澧县农机事务中心 109 万元、石门县易家渡镇丁家山村 10 万元、石门县蒙泉镇礼阳山村 10 万元 桃源县农业农村局 199 万元。
40	资金使用和执行	石门县农业农村局	国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目配套资金	90.00	未及时拨付	2022 年石门县财政局未拨付该笔指标资金，在 2023 年 4 月审计提出问题，2023 年 6 月 8 日财政将 90 万拨付到位。
41	资金使用和执行	湖南农业大学	农业体系能力建设与补短板项目	5.00	未及时拨付	2021 年 8 月 22 日立项，2022 年 9 月 30 日下发资金通知，2023 年 1 月资金到位，造成项目所需经费在其他项目开支，预算执行率为 0。
42	资金使用和执行	湖南农业大学	农业体系能力建设与补短板项目	5.00	未及时拨付	2021 年 8 月 22 日立项，2022 年 9 月 30 日下发资金通知，2023 年 1 月资金到位，造成项目所需经费在其他项目开支，预算执行率为 0。
43	资金使用和执行	湖南省贺家山原种场	动物防疫补助经费	2.00	未拨付	指标资金未拨付到项目单位。
44	资金使用和执行	石门县农业农村局	农业生态环境监测与保护	6.00	未拨付	指标资金未拨付到项目单位。
45	资金使用和执行			9807.07	未支出资金	截至绩效评价日，未支出资金 9807.07 万元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

914301116707540988

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号：1-1

名称 湖南楚天有限责任会计师事务所
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 王琦

经营范围 企业会计报表审计；企业资本验证；办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计、会计咨询；司法会计鉴定；证券期货监管服务；股权交易的委托代
理；企业上市咨询；土地评估；房地产估价；企业财务咨询服务（不含金
融、证券、期货咨询）；企业财务危机化解；税务咨询；企业改制、IPO
上市、新三板培育的咨询服务；企业管理咨询服务；科技项目评估服务；
高新技术创业服务、服务；农业项目及科技咨询服务；项目调研咨询服务
务；征信咨询服务；企业社会责任评价。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹佰万元整
成立日期 2008年01月07日
营业期限 2008年01月07日至 2028年01月06日
住所 长沙经济技术开发区开元东路以北、东六
线以东华润置地广场一期12幢1101、1103

登记机关


2020年9月29日



证书序号: 0008534

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 湖南省财政厅

二〇一九年三月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 湖南楚天会计师事务所

首席合伙人:

主任会计师: 王琦

经营场所:

长沙经济技术开发区开元东路以北、东六线以东
以东华润置地广场一期12幢1101、1103

再次复印无效

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 43010062

批准执业文号: 湘财会函[2008]2号

批准执业日期: 2008年01月03日



姓名: 陈中梅
 Full name: 陈中梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-05-04
 Date of birth: 1987-05-04
 工作单位: 湖南地天会计师事务所
 Working unit: 湖南地天会计师事务所
 身份证号: 430106198705040022
 Identity card No: 430106198705040022



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017.3.7
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



陈中索

证书编号:
 No. of certificate: 430100624668


批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2015 年 04 月 04 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年 月 日



姓名 杨香来
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1994-01-19
Date of birth _____
工作单位 湖南楚天有限责任会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 360311199401191639
Identity card No. _____



再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100620021
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d